

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Názov: **EKO - podnik verejnoprospešných služieb**
so sídlom: Halašova 20, 832 90 Bratislava
zastúpený: Ing. Ivana Chrenková, riaditeľka podniku
IČO: 00 491 870
IČ DPH: SK2020887022
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008
e-mail adresa: info@ekovps.sk
kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mišková
(ďalej aj „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **PR BUILDING spol. s r.o.**
Sídlo: Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Hovan, konateľ
IČO: 36 704 881
IČ DPH: SK20 222 96 100
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2807 4434
e-mail adresa: prbuilding@prbuilding.sk
kontaktná osoba: Ing. Jozef Hovan
(ďalej aj „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú tento

dodatok č. 1 k zmluve o dielo

(ďalej len ako „Dodatok“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 25.04.2024 Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia nástupišt'a Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže“ (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva o dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany uvádzajú, že počas realizácie diela vyvstala potreba určitých navyiac prác, ktoré neboli predmetom pôvodného rozsahu diela. Navyiac práce sú špecifikované v prílohe č.

1 tohto dodatku, a to v krycom liste rozpočtu zo dňa 25.6.2024, zostavenom spoločnosťou PR BUILDING spol. s r.o., v sume 4 742,08 € bez DPH (5 690,50 € vrátane DPH). Objednávateľ s vykonaním predmetných prác súhlasí a Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný, ochotný a spôsobilý po každej stránke tieto vykonať riadne a včas, spolu s pôvodne dohodnutým dielom.

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa v režime navyiac prác stavebné práce a výkony uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Cena diela sa tým navýši o sumu 4 742,08 € bez DPH, resp. 5 690,50 € vrátane DPH.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že na navyiac práce podľa tohto dodatku vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi osobitnú faktúru, pričom táto musí spĺňať dohodnuté podmienky v zmysle Zmluvy o dielo (osobitne v zmysle bodu 6.5, 6.8 a 6.9 ZoD). Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotoviteľovi na opravu a/alebo nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotoviteľovi vrátená na opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry.
- 2.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na predĺžení termínu dodania diela, a to najneskôr do 31.7.2024 . Tento termín platí rovnako aj pre navyiac práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany odo dňa, v ktorom ho podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti dodatku sa vyžaduje jeho zverejnenie, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.
- 3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak sa zásadne zmenia podmienky, ktorých splnenie považujú za podstatné, zosúladiu dodatok s aktuálnym stavom. To, že podstatná zmena nastala a v čom spočíva je povinná preukazovať strana, ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu dodatku podľa tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.
- 3.3 Ak niektoré ustanovenia dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu dodatku, pokiaľ pri uzatváraní dodatku zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
- 3.4 Tento dodatok sa v prípadoch neupravených v ňom riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o voľbe práva (slovenské právo) a právneho režimu (slovenský právny poriadok).

- 3.5 Návrh na uzavretie tohto dodatku bol zmluvným stranám predložený tak, aby mali dostatok času sa s ním zrozumiteľne a jednoznačne oboznámiť pred jeho podpisom. Ohľadom vysvetlenia textácie, použitých pojmov či ich významu nevznáša žiadna zo zmluvných strán na druhú zmluvnú stranu tohto dodatku žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto súvislosti nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tohto dodatku.
- 3.6 Každé ustanovenie tohto dodatku je potrebné vykladať v súlade s jeho účelom, pričom sa vezme náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ním, vrátane správania zmluvných strán. Výklad dodatku nesmie protirečiť tomu, čo je v jeho slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo zmluvných strán sa však nesmie dovoľávať slov a viet tohto dodatku proti jeho účelu a zmyslu. Zároveň každý bod tohto dodatku je potrebné vykladať v súlade s právom, najmä v súlade s právnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sa spravujú týmto dodatkom, sa použije výklad, ktorý je pre Objedávateľa priaznivejší.
- 3.7 Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tohto dodatku zmluvné strany konali starostlivo a s potrebnými znalosťami, a že mohli pri svojom rozhodovaní v dobrej viere rozumne predpokladať, že konajú informovane a v obhájitelnom záujme, pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni priemerne spôsobilej osoby schopnej vnímať a posúdiť účel tohto dodatku, ako i jazykové vyjadrenie ustanovení obsiahnutých v ňom.
- 3.8 Pre prípad pochybností o platnosti tohto dodatku treba túto pochybnosť vykladať na ťarchu strany, ktorá sa neplatnosti dovoľáva a na prospech druhej strany, t.j. podľa zásady v pochybnostiach v prospech (*in dubio pro reo*).
- 3.9 Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť tohto dodatku, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy dodatku alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jeho uzavretiu, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Zmluvné strany týmto deklarujú svoj záujem na zachovaní platnosti dodatku v čo možno najširšom rozsahu, to znamená, že za situácie opísanej v prvej vete sa predpokladá, že neplatné ustanovenie je oddeliteľné od zvyšku dodatku.
- 3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí dodatku mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého týmto dodatkom.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, a že nekonajú v duševnej poruche, ktorá ich robí na tento právny úkon nespôsobilými. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri uzavieraní tohto dodatku nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť si záväzky (akékoľvek), a to najmä s ohľadom na to, že pred uzavretím

dotatku mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podľa vlastnej úvahy.

- 3.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa (s overeným podpisom štatutárneho orgánu Objednávateľa) postúpiť či previesť na tretiu osobu akékoľvek práva alebo povinnosti, ktoré mu vznikli na základe alebo v súvislosti s týmto dodatkom. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať sporné pohľadávky vyplývajúce z tohto dodatku alebo z iného právneho titulu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvanie a účinnosť dodatku či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa uplatňované (pretrvá aj po prípadnom zrušení dodatku, odstúpení od dodatku či ZoD a pod.).
- 3.13 Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa neaplikujú žiadne zmluvné podmienky Zhotoviteľa alebo dokumenty obdobného charakteru, a to v žiadnom rozsahu.
- 3.14 Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie**“) a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“). Zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu dodatku sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu dodatku naďalej trvá aj po zániku dodatku bez obmedzenia, čo zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu dodatku o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.
- 3.15 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tohto dodatku. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
- 3.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s Nariadením, Zákonom ako aj ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
- 3.17 Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek spôsobom.

3.18 Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tohto dodatku obsahujú jej slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

3.19 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

3.20 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu navyše prác

Zmluvná strana:

EKO – podnik verejnoprospešných služieb

zast: Ing. Ivana Chrenková, riaditeľka podniku

EKO - podnik VPS ⑬
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

..... dňa 8.7. 2024
/odtlačok pečiatky a podpis

Zmluvná strana:

PR BUILDING spol. s r.o.

konajúci prostr.: Ing. Jozef Hovan

PRBI
PRIBUILD
IČO: 3670487

..... dňa 8.7. 2024
/odtlačok pečiatky a podpis

Krycí list rozpočtu

Stavba Práce naviac - Rekonštrukcia nástupišť a Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže							
Objekt Práce naviac				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	25. 6. 2024			
Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: PR BUILDING spol. s r.o.							
IČO: 36704881		DIČ: 2022296100					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	3558,98	0	3558,98	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	590,10	593,00	1 183,10			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			4 742,08	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 742,08
					22	DPH 20% z	4 742,08 style="text-align: right;">948,42
					23	DPH 0% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					24	Spolu v EUR	5 690,50
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Práce navyiac - Rekonštrukcia nástupišt'a Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Práce navyiac	4 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,08
Celkom bez DPH	4 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,08
DPH 20% z	4 742,08					948,42
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						5 690,50

Krycí list stavby

Stavba Práce naviac - Rekonštrukcia nástupišt'a Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 6. 2024

Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PR BUILDING spol. s r.o.

IČO: 36704881

DIČ: 2022296100

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B		
1	HSV	3558,98	0	3558,98	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	590,10	593,00	1 183,10			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			4 742,08	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 742,08
					22	DPH 20% z	4 742,08 948,42
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	5 690,50
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Odberteľ: EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PR BUILDING spol. s r.o.

Dátum: 25. 6. 2024

Zákazka Práce navyiac - Rekonštrukcia nástupišt'a Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže

Objekt Práce navyiac

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	239321715	Podzemné konštrukcie železobetónové triedy C16/20, hrúbka 0,8 m, hĺbka do 1,5 m, cement portlandský	m2	5,600	79,60	0,00	445,76	0,000	0	
		1	ZEMNÉ PRÁCE			445,76	0,00	445,76		0,000	0
		2	ZÁKLADY								
2	2/A 2	289901311	Vyčistenie dutiny podmytia s vyrovnaním podkladu do 10000 mm hĺbky do 1000 mm	m	10,000	27,40	0,00	274,00		0	
3	2/A 2	216904212	Očistenie stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb stlačeným vzduchom	m2	10,000	4,65	0,00	46,50		0	
4	2/A 1	216311111	Ochranná vrstva z vodostavebného betónu triedy V8 C16/20 hrúbky do 150 mm	m3	1,024	219,50	0,00	224,77	2,243	2,297	
5	2/A 2	289362112	Výstuž stien priečna a pozdĺžna do D 10 mm z ocele 10 216	t	0,150	2 490,00	0,00	373,50	1,032	0,155	
		2	ZÁKLADY			918,77	0,00	918,77		2,450	0
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
6	11/A 1	634920033	Rezanie dilatačných škár v čiastočne stvrdnutej betónovej mazanine alebo v potere, hĺbka do 80 mm, šírka do 20 mm	m	21,000	14,53	0,00	305,13	0,000	0,001	
7	15/C 2	622903111	Ručné očistenie betónu a armovania	m2	3,200	42,60	0,00	136,32		0	
8	11/A 1	611461216	Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	10,000	2,89	0,00	28,90	0,000	0,004	
9	11/A 1	622467341	Vonkajšia omietka stien jadrová ručná hrubá, miešanie strojové, nanášanie ručné, hrúbka do 25 mm	m2	10,000	22,05	0,00	220,50	0,044	0,44	
10	11/A 1	62525017410	Systém ochrany vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	10,000	31,38	0,00	313,80	0,011	0,107	

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11	11/A 1	632450469	Tvorba spádovania na ploche trasovanie povrchovej vody	m2	8,750	42,19	0,00	369,16	0,102	0,896	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 373,81	0,00	1 373,81		1,450	0
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	2/A 1	961053111	Odbúranie vrchnej vrstvy podzemnej steny z betónu železového	m3	1,300	314,50	0,00	408,85		0	3,120
13	13/B 1	979011121	Príplatok k cene za každé ďalšie podlažie zvislej dopravy sutiny a vybúraných hmôt	t	3,120	9,64	0,00	30,08		0	
14	211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,120	6,25	0,00	19,50		0	
15	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,120	7,16	0,00	22,34		0	
16	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	78,000	0,65	0,00	50,70		0	
17	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,120	8,90	0,00	27,77		0	
18	13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	3,120	40,60	0,00	126,67		0	
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			685,91	0,00	685,91		0,000	3,12
		99	PRESUNY HMÔT								
19	6/B 1	998982123	Presun hmôt pre demolácie iným spôsobom objektov do výšky 10 m	t	4,139	32,55	0,00	134,73		0	
		99	PRESUNY HMÔT			134,73	0,00	134,73		0,000	0
			Práce HSV			3 558,98	0,00	3 558,98		3,900	3,12
			Práce PSV								
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
20	711/A 1	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode zvislej náterom asfaltovým lakom penetračným ALP za studena	m2	10,000	3,71	0,00	37,10		0	
21	711/A 1	711122231	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode zvislej pomocným asfaltovým náterom za horúca	m2	10,000	2,50	0,00	25,00	0,000	0,002	
22	711/A 1	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a podzemnej vode zvislej natavovacími asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením	m2	20,000	10,50	0,00	210,00	0,001	0,014	

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
23	S/S10	1116133200	Asfalt AZIT 105, BAL: sud	T	0,095	0,00	1 300,00	123,50	1,000	0,095	
24	S/S10	1116315000	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL dodávaný v sudoch	T	0,095	0,00	2 100,00	199,50	1,000	0,095	
25	S/S90	628040050101	ICOPAL Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasicky oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	20,000	0,00	13,50	270,00		0	
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			272,10	593,00	865,10		0,210	0
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
26	713/A 3	713391161	Dilatácia pozinkovaným plechom RAL izolačný tvarovaný	m	10,000	31,80	0,00	318,00	0,003	0,032	
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			318,00	0,00	318,00		0,030	0
			Práce PSV			590,10	593,00	1 183,10		0,240	0
			Celkom v EUR			4 149,08	593,00	4 742,08		4,140	3,12